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Projektübersicht 
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 Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern 

 Zeughaus PPP AG 

 Finanzierung: Projektfinanzierung 

 Bauzeit: ca. 30 Monate  

 Betrieb: 25 Jahre  

     (opt. 5 Jahre Verlängerung) 
 

 Grundstückfläche: 26‘800 m2 
 

 Hauptnutzungsfläche: 16‘800 m2 

 



Warum wir? 
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• Überzeugungstäter 

 

• Ist Projekt richtig? 

 Ernsthaftigkeit 

 Kompetenz 

 Chancen 

 Partner 

 Risikoverteilung 

 Finanzierbarkeit 

 … und danach? 

 

 

 



Verfahren 
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• Freiheitsgrade = Effizienzpotential 

 

• Risikoverteilung = Finanzierbarkeit 

 

• Zielorientierung 

 

• Professionalität 

 

• Partnerschaft 

 

• Vertrauen 



Projektstruktur 

15.09.2011 Ralf Nagengast 5 

Marti GU 
AG 

ARGE PPP 
Burgdorf 

BAM 
Deutschland 

AG 

Marti 
Invest AG 

Zeughaus PPP 
AG 

BAM PPP 
Investments 

Banken 
Kanton 

Bern 

Hfm Hälg Facility 
Mgmt. AG 

• Aktienpfandvertrag 

• Sicherheiten-Poolvertrag 

• Kreditvereinbarung zur 
Projektfinanzierung 

• Sicherungsabtretungsvertrag 

• Direktvereinbarung Authority 

• Direktvereinbarung PB 

• Direktvereinbarung FM 

• Rahmenvertrag 
• Projektvertrag 
• Finanzierungsvertrag 
• Vertrag über Reinigung und Entsorgung 
• Vertrag über organisatorisch 
Dienstleistungen 
• Vertrag über Verpflegungsleistungen 
• Direktvereinbarung 
• Schiedsgutachtervereinbarung 

• Schnittstellenvereinbarung 

• FM Vertrag • PB Vertrag 

• Gesellschafter-Verpflichtungs- und 
• Rangrücktrittsvereinbarung 

Zeughaus 
PPP 

Holding AG 



Realisation 
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• Milestones 

 - Grundstücksübergabe 04. Januar 2010 

 - Erteilung Abbruchbewilligung 04. März 2010 

 - Erteilung Baubewilligung 31. März 2010 

• Leistungsdefinition 

 - Regelmäßige Nutzergespräche 

 - Planungsaudits 

 - Projektroutinen 

• Änderungen 

 29 Anfragen → 25 vereinbart → Bau- und Betriebskosten 

 unverändert 

• Laufende Optimierung 

• Partnerschaft 

• Streitlösungsmechanismus 



Realisation 
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Realisation 
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Fragen? 
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                        Haben Sie Fragen? 


